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НФОРМАЦИЯ

о результатах реализации 

Государственной программы

«Строительство жилья» на 

2016 – 2020 годы

В текущей пятилетке основным документом, определяющим жилищную политику в Республике Беларусь, является Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016                 № 325  (далее – Государственная программа), которая направлена на создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступном и комфортном жилье в соответствии с их индивидуальными запросами и финансовыми возможностями.

По итогам реализации Государственной программы за 2016 год  сводный целевой показатель Государственной программы «уровень обеспеченности населения жильем» при запланированных 26,5 кв.метров  на одного человека в 2016 году составил 26,8 кв.метров  на одного человека. 

Более 50 процентов целевых показателей и мероприятий, предусмотренных на 2016 год Государственной программой, выполнены в полном объеме. Цель Государственной программы «повышение уровня обеспеченности населения Республики Беларусь доступным и качественным жильем» достигнута.

По подпрограмме 1 «Строительство жилья» из пяти целевых показателей Государственной программы выполнены четыре: 

1. При запланированном объеме ввода в эксплуатацию общей площади жилья 4 000 тыс.кв.метров фактически введено 4 285,7 тыс.кв.метров жилья (107,1 % от плана). «Объем ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов, построенных с государственной поддержкой, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий», при задании в 840 тыс.кв.метров составил 991,3 тыс.кв.метров или 118 % от задания.

2. «Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков)», в целом по республике составила 765 рублей. Согласно плану данный целевой показатель за 2016 год не должен был превышать 840 рублей.

3. «Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства» в 2016 году составила 43,1 % от общего ввода жилья (введено 1847 тыс.кв.метров общей площади индивидуальных жилых домов), тогда как запланирована была на уровне 29,5 %.

4. «Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов)» по плану на 2016 год – 50 %. Факт – 55 %.
Не выполнен показатель «доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансирования строительства жилья». Согласно  плану на 2016 год – 82,4 %. Фактическое значение данного показателя - 75,2 %. 

Недостижение данного показателя главным образом обусловлено снижением реальных располагаемых доходов населения и  его покупательной способности, высоким уровнем инфляции. 
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Государственной программы (далее – методика оценки) степень решения задачи подпрограммы 1 «обеспечение строительства запланированных объемов общей площади жилья» и степень выполнения подпрограммы 1 высокая.

По подпрограмме 2 «Инфраструктура к жилью» из трех целевых показателей  выполнен один показатель  - «норматив затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру к строящимся жилым домам за счет всех источников финансирования» (отношение объема финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам к общей площади жилья, введенного в эксплуатацию за определенный период (год). При установленном значении 126,58 рублей по факту данный показатель составил                           112,2 рубля. 

Показатель «доля участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, в общем количестве выделенных земельных участков для индивидуального жилищного строительства»  согласно Государственной программе в 2016 году должен был составить 60 %. Основываясь на данных, предоставленных областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом,  в 2016 году данный показатель составил в среднем по республике  41 %.
Такой низкий процент обеспечения выделенных земельных участков электроснабжением, водоснабжением, улично-дорожной сетью по информации облисполкомов и Мингорисполкома связан с тем, что для обеспечения выполнения заданий по вводу жилья осуществлялось строительство в первую очередь инфраструктуры для ввода многоквартирных жилых домов. 

Выполнение  показателя «обеспечение опережающего строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам» при запланированном на уровне 802/157 фактически составил 475/98.

Из 802 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (включая инфраструктуру к отдельным жилым домам), запланированных к вводу в 2016 году в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 февраля 2016 г.        № 4 «Об установлении перечней жилых домов, строительство и финансирование которых в 2016 году осуществляются с использованием государственной поддержки (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры к ним)», введено 475.  Количество строящихся в 2016 году задельных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам следующих лет из 157 запланированных перечнями  фактически составило 98.

Невыполнение показателя связано с тем, что не введены и перенесены на 2017 год целый ряд объектов, указанных в Перечнях и планируемых к вводу в 2016 году, в том числе  и в связи с переносом сезонных видов работ на благоприятный период времени. 
Учитывая тот факт, что в результате работы Минстройархитектуры с регионами по оптимизации проектных решений, перераспределения и сокращения затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам удалось обеспечить ввод общей площади  жилья в объеме 4 285,7 тыс.кв.метров  (107 % от задания), задача «обеспечение строительства инженерной  и транспортной инфраструктуры к жилым домам в объемах, обеспечивающих запланированный ввод общей площади жилья» считается выполненной.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Государственной программы степень выполнения подпрограммы 2 – средняя.

Степень реализации  Государственной программы в 2016 году признана средней. 

